



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA - DIFT - SETOR DE ENGENHARIA

OBRA:

ORÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE DA UBS PARQUE DAS DUNAS

ÁREA DA OBRA:

1303,25 M2

DATA:

06/03/2025

LOCAL:

RUA MAR SUL S/N, PAJUÇARA, NATAL/RN

BDI:

26,41%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO


DISCRIMINAÇÃO		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
	FINANCEIRO (R\$)	\$ 5.393,97	\$ 5.393,97	\$ 5.393,97	\$ 5.393,97	\$ 21.575,88	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	FÍSICO (%)	100,00%			100,00%	
	FINANCEIRO (R\$)	\$ 1.998,66				\$ 1.998,66	
3	COBERTURA	FÍSICO (%)	100,00%			100,00%	
	FINANCEIRO (R\$)	\$ 21.707,51				\$ 21.707,51	
4	ESQUADRIAS	FÍSICO (%)	50,00%	50,00%		100,00%	
	FINANCEIRO (R\$)	\$ 21.000,42	\$ 21.000,42			\$ 42.000,83	
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	FÍSICO (%)		75,00%	25,00%	100,00%	
	FINANCEIRO (R\$)		\$ 4.921,07	\$ 1.640,36		\$ 6.561,42	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO (%)		75,00%	25,00%	100,00%	
	FINANCEIRO (R\$)		\$ 28.420,67	\$ 9.473,56		\$ 37.894,23	
7	REVESTIMENTOS	FÍSICO (%)			80,00%	20,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)			\$ 26.642,28	\$ 6.660,57	\$ 33.302,85	
8	PINTURA	FÍSICO (%)			75,00%	25,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)			\$ 22.217,76	\$ 7.405,92	\$ 29.623,68	
9	ACESSIBILIDADE	FÍSICO (%)				100,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)				\$ 40.960,41	\$ 40.960,41	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO (%)				100,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)				\$ 8.347,14	\$ 8.347,14	
EXECUTADO (%)		20,54%	24,48%	26,79%	28,19%	100,00%	
TOTAL EXECUTADO R\$)		\$ 50.100,56	\$ 59.736,12	\$ 65.367,92	\$ 68.768,01		
ACUMULADO (%)		20,54%	45,02%	71,81%	100,00%	\$ 243.972,61	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		\$ 50.100,56	\$ 109.836,68	\$ 175.204,60	\$ 243.972,61		



Lucas Varela de Araújo

Engenheiro Civil

CREA RN 2116670403



Billjean C. D. Lucena Nóbrega

Engenheira Civil

CREA RN 211728841-3

Incluído e Assinado eletronicamente - Decreto Nº 11.972 - utilizando usuário e senha por: SMS - O00848 - LUCAS VARELA DE ARAUJO
<https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc¶m1=db82faf775f7e440b08edd13253b127b¶m2=11604606¶m3=1265828>
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº SMS-20240854901 em 11/03/2025 às 15:08:56

fls. 55

Assinado eletronicamente - Decreto Nº 11.972 - utilizando usuário e senha por: SMS - O00849 - BILLJEAN CARAMITHELLE D AVILA LUCENA NOBREGA
<https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc¶m1=afcedbd159b3f6f310bb176e01cf2d86¶m2=11605005¶m3=1265828>
Documento assinado em 11/03/2025 às 15:33:57

fls. 55