



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Anexo II

Cronograma Físico - Financeiro

Descrição	Descrição	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	% pagamento
Produto 1	Projeto, Dotação e Implantação de Painéis de Mensagens Variáveis e Câmeras					50 %
Produto 2	Dotação e Implantação de equipamentos de operação (computador) dos Painéis de Mensagens Variáveis e Câmeras					10 %
Produto 3	Dotação e Implantação de equipamentos e Sistemas Integrados de comunicação dos Painéis Mensagens Variáveis e Câmeras					30 %
Produto 4	Treinamento ao pessoal da contratante, dos equipamentos fornecidos, da construção, operação e manutenção					10 %
TOTAL						100 %

Assinatura do representante da empresa