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1. TÍTULO 

Relatório das atividades e eventos realizados na 1ª e 2ª Etapas do processo de elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Natal/RN que compreendeu: a 

Formação dos Grupos de Trabalho; Regimento e Plano de Mobilização Social. 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Apresentar as atividades realizadas nas duas primeiras etapas do processo de elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Natal, bem como mostrar as formas de 

mobilização social utilizadas para promover a participação plural e representativa dos 

segmentos sociais durante esse primeiro momento. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Relacionar as atividades realizadas nas duas primeiras etapas de elaboração do PMSB de 

Natal, apresentando as comprovações através de listas de presença e relatório 

fotográfico; 

 Apresentar os documentos comprobatórios da nomeação dos grupos de trabalho do 

PMSB de Natal; 

 Dar conhecimento as instâncias de coordenação supervisão e fiscalização das atividades 

realizadas para a elaboração dos produtos Regimento e Plano de Mobilização Social do 

PMSB; 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As atividades apresentadas no presente Relatório, além de atenderem as orientações do Termo 

de Referência estão em consonância com o inciso IV, do art.3ª, da Lei  nº 11.445/07. A Lei nº 

11.445/07 estabelece como princípio a participação da sociedade em todas as etapas do processo 

de elaboração e implementação do PMSB e atribui ao município a responsabilidade de 

estabelecer formas de controle social definido em seu o inciso IV, do art.3ª como um “conjunto de 

mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e 

participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 

relacionados aos serviços públicos de saneamento básico” com o objetivo de gerar um plano 

representativo da realidade local e capaz de promover a melhoria dos serviços de saneamento 

básico e da qualidade de vida da sua população.  

Dentro desse contexto, este documento detalha de forma sucinta as atividades realizadas nas 

duas primeiras etapas de trabalho e reflete a proposta técnica da Consultoria e as orientações 

iniciais do Conselho Executivo a quem cabe a coordenação e o acompanhamento do processo de 

elaboração do PMSB de Natal, além das recomendações do Ministério das Cidades. 

 

 

4. ATIVIDADES 

Abaixo estão descritas detalhadamente as atividades que foram realizadas durante a elaboração 

das duas primeiras etapas do Plano Municipal de Saneamento Básico de Natal. 

 

4.1. 1ª ETAPA: FORMAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Considerada como etapa preparatória, momento em que os diversos grupos de trabalho foram 

formados e as regras do processo de elaboração do PMSB de Natal começaram a ser 

estabelecidas. 

Nomeação do Conselho Executivo: com representação das Secretarias de Planejamento, Meio 

Ambiente e Urbanismo, Procuradoria Geral do Município, Secretarias de Saúde, de Habitação e 

Regularização Fundiária, Obras, Urbana e da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento do 

Município (ARSBAN), o Conselho Executivo foi criada através de Portaria de nº 02/2013 do 

Gabinete do Prefeito, publicada em 16 de janeiro de 2013 e republicada em 17 de janeiro de 2013 

(ANEXO I). 

Nomeação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização: criada através da Portaria de nº 

026/2014 do Gabinete do Prefeito, em 08 de abril de 2014, ANEXO II, é formada por técnicos da 

Prefeitura. 

Núcleo de Coordenação: indicado pela consultoria, tem como competência a coordenação dos 

trabalhos das diversas equipes técnicas da START, definindo suas atribuições, orientando e 
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fiscalizando todas as ações, conforme critérios contratuais estabelecidos previamente pela 

Contratante. Relação dos Membros consta no Plano de Trabalho. 

Equipes Técnicas: essas equipes fazem parte do quadro técnico da consultoria, que de modo 

integrado, formarão uma rede de apoio, no sentido de contribuir com a elaboração dos produtos 

a serem elaborados para o PMSB. Relação dos Membros consta no Plano de Trabalho. 

Grupos de Trabalho: identificados como parceiros importantes do processo contribuirão para 

desenvolvimento de temas específicos quando a realidade demandar respostas que impliquem na 

necessidade de atuação articulada de diferentes órgãos e instituições.  Relação dos Membros 

consta no Plano de Mobilização Social. 

Reunião com representantes da SEHARPE: realizada em 23 de novembro de 2013, na sede da 

SEHARPE teve como objetivo conhecer alguns membros do Conselho Executivo e discutir sobre a 

estrutura e organização dos grupos de trabalho, bem como sobre alguns elementos do Plano de 

Trabalho e do cronograma de execução. Relatório Fotográfico, Ata e Lista de Presença estão no 

ANEXO III 

Reunião com as Equipes Técnicas da START: realizada na sede da START, no dia 10 de março de 

2014, a primeira reunião com das equipes técnicas que irão trabalhar na elaboração do PMSB de 

Natal. A reunião foi conduzida pelo Núcleo de Coordenação com o objetivo de fazer a 

apresentação dos diversos membros das equipes, esclarecer sobre aspectos administrati vos e 

técnicos da execução d PMSB e discutir uma agenda de compromissos. Ata e Lista de Presença 

estão no ANEXO IV  

 

4.2. 2ª ETAPA: REGIMENTO E PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Elaboração do Regimento: Com base no Termo de Referência o Regimento foi elaborado pela 

START com a supervisão do Conselho Executivo. O Regimento na sua primeira versão detalhava a 

metodologia com suas etapas e atividades; os processos participativos a serem utilizados para 

realização dos trabalhos de cada etapa; especificava a equipe técnica responsável pela elaboração 

das diversas etapas do PMSB e apresentava o fluxograma das atividades a serem desenvolvidas e 

o cronograma de desembolso. Antes de ser encaminhado ao COMSAB e à 1ª Audiência Pública o 

Regimento foi discutido no Conselho Executivo e autorizado a ser encaminhado as referidas 

instâncias participativas para ser apreciado. 

Elaboração do Plano de Mobilização: Igualmente ao Regimento o Plano de Mobilização de Social 

foi elaborado pela START e submetido a apreciação do Conselho Exe cutivo, momento em que 

foram feitas várias contribuições pelos conselheiros, sendo todas incorporadas ao texto , que foi 

levado posteriormente ao COMSAB e à 1ª Audiência Pública para análise. 

Reunião com o Conselho Executivo: reunião realizada em 20 de março de 2014, às 10 horas, na 

sede da SEHARPE para apresentação da 1ª versão do Plano de Mobilização Social e do Regimento 

do PMSB de Natal. Foram discutidos exaustivamente os diversos itens do PMS com contribuições 

importantes feitas pelos membros do Conselho para serem incorporadas ao texto antes da 
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apresentação dos documentos na reunião do COMSAB. Relatório Fotográfico, Ata e Lista de 

Presença estão no ANEXO V. 

Reunião do COMSAB: no dia 26 de março de 2014, às 8 horas, no auditório da ARSBAN, a equipe 

da START juntamente com membros do Conselho Executivo participaram da reunião ordinária do 

COMSAB para fazerem a apresentação do Regimento e do Plano de Mobilização Social do PMSB 

de Natal. Ao final da apresentação os dois documentos foram submetidos à apreciação dos 

conselheiros, sendo aprovados por unanimidade. Relatório Fotográfico, Pauta e Ata da Reunião e 

Lista de Presença estão no ANEXO VI. 

1ª Audiência Pública: realizada na sede da sede da SEGELM, no dia 11 de abril de 2014, às 9 

horas, a 1ª Audiência Pública teve como objetivo apresentar, discutir e submeter a aprovação dos 

presentes o Regimento e o Plano de Mobilização Social do PMSB de Natal.  Após os debates a 

audiência foi encerrada sem que os objetivos fossem atendidos, ficando aprovada pelo plenário 

uma nova audiência pública para apresentação do Regimento na forma legislativa e do Plano de 

Mobilização Social com as recomendações e ajustes solicitados. O Decreto nº 10.237 de 27 de 

março de 2014 de convocação para a 1ª Audiência Pública, a Gravação da Audiência, Ata, 

Relatório Fotográfico e Lista de Presença estão no ANEXO VII. 

Elaboração do Regimento: Acatando a decisão da 1ª Audiência Pública o Regimento foi 

modificado, sendo elaborado na forma legislativa e seu conteúdo anterior passou a ser um anexo 

com a denominação de Plano de Trabalho. 

Adequação do Plano de Trabalho: Por decisão do Conselho Executivo o antigo Regimento após 

pequenos ajustes passou a ser um anexo do novo Regimento com o título de Plano de Trabalho.  

Revisão do Plano de Mobilização Social: Algumas sugestões da 1ª Audiência Pública foram 

incorporadas ao Plano de Mobilização, principalmente, o caráter das instâncias de participação se 

consultivas ou deliberativas.  

Reunião com Conselho Executivo: Após o atendimento das decisões da 1ª Audiência Pública que 

ensejou a elaboração do Regimento (formato legislativo), inclusão do antigo Regimento como 

Plano de Trabalho (anexo do novo Regimento) e os ajustes no Plano de Mobilização Social os três 

documentos foram submetidos ao Conselho Executivo. Em reunião do dia 15 de maio de 2014, na 

sede da Procuradoria Geral do Município, os referidos documentos foram aprovados e 

autorizados o encaminhamento à 1ª Audiência Pública (continuação) para conhecimento e 

manifestação da população. Relatório Fotográfico, Ata e Lista de Presença estão no ANEXO VIII. 

1ª Audiência Pública (continuação): realizada na sede da sede da SEGELM, no dia 20 de maio de 

2014, às 9 horas, para dar continuidade a 1ª Audiência Pública com o objetivo de apresentar 

novamente o Regimento e o Plano de Mobilização Social do PMSB com as alterações e ajustes 

solicitados no dia 11 de abril de 2014. Após os debates a audiência foi encerrada. O Decreto nº 

10.284 de 05 de maio de 2014 de convocação para a 1ª Audiência Pública, a Gravação da 

Audiência, Ata, Relatório Fotográfico, Lista de Presença e Apresentação estão no ANEXO IX. 

Reunião do COMSAB: Em atendimento ao Regimento do PMSB de Natal os documentos 

(Regimento com seus anexos e o Plano de Mobilização Social) foram levados à reunião do 
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COMSAB, no dia 28 de maio de 2014, para análise e aprovação. Após várias discussões e 

contribuições os documentos foram submetidos à votação, sendo aprovados por unanimidade. 

Relatório Fotográfico, Pauta e Lista de Presença estão no ANEXO X. A Ata da reunião deixou de ser 

anexada em virtude da mesma só ser aprovada na reunião subsequente. 

 

 

5. PRODUTOS 

Neste item são listados os produtos que foram elaborados durante a primeira etapa do 

Planejamento Municipal de Saneamento Básico de Natal: 

 Regimento que contempla o Plano de Trabalho como anexo; 

 Plano de Mobilização Social 

 

 

Natal-RN, 30 de maio de 2014. 

 

 

 

 

Nadja Maria Nobre de Farias 

Coordenadora Técnica do Plano 

 

Keila Brandão Cavalcanti 

Coordenadora de Mobilização 
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ANEXOS 

ANEXO I: Portaria de nomeação do Conselho Executivo; 

ANEXO II: Portaria de Nomeação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização 

ANEXO III: Relatório Fotográfico, Ata e Lista de Presença da 1ª Reunião com representantes da 

SEHARPE e membros do Conselho Executivo realizada em 28/11/2013; 

ANEXO IV: Ata e Lista de Presença da 1ª Reunião da Equipe da START Consultoria realizada em 

10/03/2014; 

ANEXO V: Relatório Fotográfico, Ata e Lista de Presença da Reunião com o Conselho Executivo e 

20 de março de 2014; 

ANEXO VI: Relatório Fotográfico, Pauta e Ata da Reunião e Lista de Presença da Reunião do 

COMSAB em 26 de março de 2014; 

ANEXO VII: Decreto de Convocação da 1ª Audiência; Gravação; Relatório Fotográfico, Ata e Lista 

de Presença da 1ª Audiência Pública realizada em 11 de abril de 2014; 

ANEXO VII: Relatório Fotográfico, Ata e Lista de Presença da Reunião com o Conselho Executivo e 

15 de maio de 2014; 

ANEXO IX: Decreto de Convocação da 1ª Audiência (continuação); Gravação; Relatório 

Fotográfico, Ata, Lista de Presença e Apresentação da 1ª Audiência Pública realizada em 20 de 

maio de 2014; 

ANEXO X: Relatório Fotográfico, Pauta da Reunião e Lista de Presença da Reunião do COMSAB em 

28 de maio de 2014. 
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ANEXO I 

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO CONSELHO EXECUTIVO 
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ANEXO II 

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
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ANEXO III 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, ATA E LISTA DE PRESENÇA DA 1ª REUNIÃO COM REPRESENTANTES 

DA SEHARPE E MEMBROS DO CONSELHO EXECUTIVO REALIZADA EM 28/11/2013 
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ANEXO IV 

ATA E LISTA DE PRESENÇA DA 1ª REUNIÃO DA EQUIPE DA START CONSULTORIA REALIZADA EM 

10/03/2014 
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ANEXO V 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, ATA E LISTA DE PRESENÇA DA  REUNIÃO COM O CONSELHO 

EXECUTIVO E 20 DE MARÇO DE 2014 
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ANEXO VI 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PAUTA E ATA DA REUNIÃO E LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO 

COMSAB EM 26 DE MARÇO DE 2014 
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ANEXO VII 

DECRETO DE CONVOCAÇÃO DA 1ª AUDIÊNCIA; GRAVAÇÃO; RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, ATA E 

LISTA DE PRESENÇA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2014 
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ANEXO VIII 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, ATA E LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO COM O CONSELHO 

EXECUTIVO E 15 DE MAIO DE 2014 
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ANEXO IX 

DECRETO DE CONVOCAÇÃO DA 1ª AUDIÊNCIA (CONTINUAÇÃO); GRAVAÇÃO; RELATÓRIO 

FOTOGRÁFICO, ATA E LISTA DE PRESENÇA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 20 DE 

MAIO DE 2014 
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ANEXO X 

 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PAUTA DA REUNIÃO E LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO 

COMSAB EM 28 DE MAIO DE 2014. 

 


