FREFEITURA DO

NATAL

A NOSSA CIDADE

start

ATA DE REUNIAO — PMSB/NATAL
12 Reuniao Equipe Técnica

DATA: 10.03.14

PAUTA

HORA: 16:30 LOCAL: START
12 Reunido da Equipe Técnica;
Apresentacdo da equipe técnica;
Esclarecimentos sobre aspectos administrativos da execucao do PMSB de Natal;
Discussao de aspectos técnicos da execucdao do PMSB de Natal;
Agenda de compromissos.

PARTICIPANTES

Nadja Farias, Cicero, Marcelo Maranhao, Flaviane, Carlos, Margarida, Paulo Eduardo,
Aracely, Angela, Leon e Keila

DISCUSSOES

- Informado sobre a paralisacdo que ocorreu em 2013 e agora a retomada do trabalho
com a equipe;

Informado a auséncia de Alberto por se encontrar operado;

- Informado da elaboracdo do Plano de Mobilizacdo e do Regimento do PMSB que ja
estdo na versdo para apresentar a Prefeitura;

- Informado sobre a criagcdo de uma Sociedade por Cota de Participacdo (SCP);

- Informado da importancia da mesma equipe até o final pela interrelagdo das etapas;
- Atualizada as informacg0es sobre as especialidades da equipe técnica;

- Apresentada a equipe técnica e a responsabilidade de cada um;

- Apresentado o cronograma das etapas e previsdo dos meses de trabalho com
atividades principais.

DECISOES DA REUNIAO

- A equipe devera ter o contado dos seus integrantes e sempre que necessario
comunicar sobre qualquer providéncia ao Nucleo de Coordenacdo (Nadja, Keila, Leon);
- Enviar documentos para os emails dos integrantes da equipe: Plano de Mobilizacdo,
Regimento do PMSB, Cépia da lista com contatos da equipe;

- Devera ser enviado em breve o contrato SCP para que a equipe possa rubricar e
assinar para recebimento financeiro;

- E importante a criagdo de um diagrama/fluxograma mais detalhado com as atividades
detalhadas e concomitantes das etapas, conforme se solicita no Termo de Referéncia
(MS PROJET);

- Até o dia 17.03.2014 os integrantes da equipe técnica deverao enviar e-mail com a
lista das necessidades para elaboragdo dos trabalhos (documentos, estudos,
estagiarios, carro, visitas);

- Estimativa da versdo 01 do diagndstico (Produto 2) para o dia 02.06.2014;

- Importante informar na Prefeitura que os prazos s6 devem comegar a ser
contabilizados a partir do fornecimento das informagdes necessarias;

- Realizar 01 reunido mensal com toda a equipe técnica;

- Realizar 01 reunido quinzenal com equipes setoriais;

- Nas reunides com equipes setoriais, convocar oficialmente os integrantes do Conselho
Executivo (Prefeitura) que sdo especificos da area de discussao;

- Adotar a area de planejamento como sendo a Bacia Hidrografica;

- Solicitar oficialmente Plano de Bacias Hidrograficas existentes (Pitimbu, Rio
Potengi/Jundiai).

- A Coordenacdo deve encaminhar a todos os consultores: Regimento, Plano de
Mobilizacao Social; TR da FUNASA de 2012 e, Contatos dos componentes da Equipe
Técnica.




